ID	Name	Sep, 2023				Oct, 2023				Nov, 2	Nov, 2023				Dec, 2023			
		80	10 Sep	17 Sep	24 Sep	01 Oct	08 Oct	15 Oct	22 Oct	29 Oct	05 Nov	12 Nov	19 Nov	26 Nov	03 Dec	10 Dec	17 Dec	24 Dec
2	Dévelopement du CdC																	
3	Choix du moteur de jeu																	
6	Création du Git			•														
5	Création des éléments graphiques			-														
7	Integration des éléments graphiques						<b>-</b>											
4	Création de la maquette de BDD			L	<b>-</b>													
9	Création de la BDD				<b>F</b>													
8	Création du poster					-												
10	Integration de la BDD					<b>-</b>												
11	Remplissage de la BDD					-												
12	Développement algorithmique						<b>+</b>											
13	Testage												+					
14	Impression du poster								-									
15	Commentage												+					
16	Rendu final																→	
17	Rédaction de la license																Ь	
18	Présentation																<b>H</b>	